



NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE 26. SITZUNG DES BAUAUSSCHUSSES ÖFFENTLICHER TEIL

Sitzungsdatum: **Montag, 07.10.2024**

Beginn: 09:00 Uhr

Ende 10:23 Uhr

Ort: **im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Aschaffenburg**

ANWESENHEITSLISTE

CSU

Binz, Oliver
Fuchs, Silke
Müller, Matthias
Vorstandechner, Franz

Vertretung für Herrn Peter Zenglein

SPD

Baumann, Michael
Fleckenstein, Friedrich

Vertretung für Herrn Michael Dümig

Freie Wähler

Krimm, Thomas
Pistner, Reiner

Die Grünen

Hein, Sylvia
Schnatz, Artur

Vertretung für Frau Barbara Hofmann

Neue Mitte

Hock, Hannelore

AfD

Rausch, Joachim

Stellvertreter

Zenglein, Andreas

Vertretung für Herrn Dr. Alexander Legler

Schriftführerin

Brehm, Gerlinde

Verwaltung

Frieß, Thomas
Gehlert, Christian, Dipl.-Ing. FH
Kempel, Andreas
Schmitt, Christina

Weitere Anwesende

Ute Debes
Sophie Jung
Christoph Gärtner

Fachbereich 12
Auszubildende FB 12
Fachbereich L1

Herr Ott

gk Projektmanagement, Kitzingen

Herr Breitenbach

Main-Echo

Abwesende und entschuldigte Personen:

CSU

Straub, Franz
Wolf, Peter
Zenglein, Peter

SPD

Dümig, Michael

Die Grünen

Hofmann, Barbara

Stellvertreter

Schäfer, Albin

Vertretung für Herrn Franz Straub

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Sachstand der laufenden Straßenbaumaßnahmen
2. Information über vergebene Aufträge der Kreistiefbauverwaltung
3. Vorstellung des Bau- und Planungsprogramms der Kreistiefbauverwaltung 2025
4. Kr AB 14, Ausbau OD Westerngrund; Vorstellung der Genehmigungsplanung
5. Verschiedenes

Der Vorsitzende, stellvertretender Landrat **Andreas Zenglein**, eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden sowie die Vertreter der Presse. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Ladung zur Sitzung form- und fristgerecht versandt wurde. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. Anträge zur Tagesordnung werden keine gestellt.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1. Sachstand der laufenden Straßenbaumaßnahmen

Herr Frieß (Kreistiefbauverwaltung) berichtet anhand einer Präsentation (Anlage 1) über den Stand der laufenden Straßenbaumaßnahmen auf den Kreisstraßen des Landkreises Aschaffenburg.

- Kr AB 4, Ausbau OD Waldaschaff; BA V
- Kr AB 10, Ausbau OD Daxberg, BA III
- OU Pflaumheim, Errichtung der Brückenbauwerke BW 1 und BW 2
- Deckenbau Kr AB 4, OD Waldaschaff, Lohrer Straße
- Deckenbau Kr AB 7, BA I, AB 23 – Unterlohrgrund
- DSH-V - Verlegen von dünnen Asphaltdeckschichten, Kr AB 4, Rothenbuch

Der Bauausschuss nimmt hiervon ohne Einwendungen Kenntnis.

2. Information über vergebene Aufträge der Kreistiefbauverwaltung

Herr Frieß (Kreistiefbauverwaltung) führt folgende Baumaßnahmen und Planungsleistungen auf, welche in der Sitzung des Bauausschusses vom 18.07.2024 vergeben wurden.

Vergabe Kr AB 4, OD Waldaschaff BA VI - Planungsleistungen der Lph. 1 - 4

Auftragnehmer: Ingenieurbüro Jung, Kleinostheim

vorl. Honorar: 57.194,36 €

Vergabe Kr AB 4, Rothenbuch
DSH-V 2024, Verlegen von dünnen Asphaltdeckschichten

Auftragnehmer: STRABAG AG, Schwarzach
Auftragssumme: 73.695,78 €

Vergabe Kr AB 4, Deckenbau OD Waldaschaff, Lohrer Straße

Auftragnehmer: MK Grümbel, Bauges. mbH & Co. KG, Gössenheim
Auftragssumme: 240.188,43 €

Vergabe Kr AB 7, Deckenbau BA I, AB 23 - Unterlohrgrund

Auftragnehmer: Gebr. STOLZ GmbH & Co. KG, Hammelberg
Auftragssumme: 149.658,55 €

Der Bauausschuss nimmt hiervon ohne Einwendungen Kenntnis.

3. Vorstellung des Bau- und Planungsprogramms der Kreistiefbauverwaltung 2025

Herr Frieß (Kreistiefbauverwaltung) informiert über das Bauprogramm Straßen- und Radwegebau 2025 anhand einer Präsentation (Anlage 2).

Das **Bauprogramm Straßen- und Radwegebau 2025** beinhaltet auf Vorschlag der Kreisstraßenverwaltung folgende Maßnahmen bzw. Projekte:

Fortführung bereits begonnener/genehmigter Maßnahmen:

- Kr AB 4, Ausbau der OD Waldaschaff, BA V
- Kr AB 10, Ausbau der OD Daxberg BA III
- Kr AB 2, Neubau der Brücke über die Bahnlinie bei Sailauf-Weiberhöfe, Umsetzung Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Kr AB 1/AB 3, Ortsumgehung Pflaumheim,
 - Neubau der Bauwerke 1 (Brücke über Breitfeldstraße) und Bauwerk 2 (Brücke über Wartturmweg)
 - Voraushub und Rüttelstopfsäulen Bereich Mühlbach/Pflaumbach
 - Leitungsverlegungen im Bereich Mühlbach/Pflaumbach
- Kr AB 2, Hösbach-Bhf. – Sailauf-Weiberhöfe, Neubau Geh- und Radweg mit Umbau der Einmündung Gemeindeverbindungsstraße nach Steiger (Beteiligungsprojekt mit Gemeinde Sailauf) – *Maßnahmenbeginn verzögert sich!*
- Kr AB 14, Ausbau OD Westerngrund, BA II (Stützmauer + Brückenbauwerk) – Baufeldfreimachung 2024 / Baubeginn Frühjahr 2025

Folgende Projekte sollen 2025 neu begonnen bzw. vergeben werden:

- Kr AB 19, Radweg zwischen Schöllkrippen und Vormwald
- Kr AB 20, Radweg zwischen Heinrichsthal und der Kreisstraße AB 2; 1. Bauabschnitt
- Kr AB 12, Ausbau OD Eichenberg, BA II – nur Vergabe!!!
- Kr AB 4, Umbau Einmündung Kirchstraße/Höhenstraße Waldaschaff - Beteiligungsmaßnahme

Für den Deckenbauhaushalt 2025 sind folgende Projekte vorgesehen:

Zum Zeitpunkt der Bauausschusssitzung lag die Aktualisierung des Deckenbauprogrammes 2025 vor. Siehe Anlage 2 Folien 107 – 110.

Derzeit läuft die Aktualisierung des Erhaltungsprogrammes und die Abstimmung mit den Kommunen und Versorgungsträgern. Es sollte wieder ein Haushaltsansatz von 1. Mio. € wie in den vergangenen Jahren mit aufgenommen werden.

Das detaillierte Deckenbauprogramm wird nach dem Abschluss des Abstimmungsprozesses gesondert vorgestellt.

Das vorgeschlagene Bauprogramm stellt die Grundlage für die anstehenden Beratungen zum Kreishaushalt 2025 dar.

Die endgültige Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2025 steht unter dem Vorbehalt der Mittelbereitstellung durch die Kreisgremien, des für die Maßnahmen notwendigen Grunderwerbs, der notwendigen Genehmigungsverfahren (insbesondere Wasserrecht), den förderrechtlichen Zusagen und den personellen Ressourcen der Kreisstraßenverwaltung. Alle Rechtsverfahren wurden eingeleitet, die Grunderwerbsverhandlungen laufen ebenfalls bereits.

Das **Planungsprogramm Straßen- und Radwegebau 2025** der Kreisstraßenverwaltung beinhaltet derzeit folgende Maßnahmen:

Straßenbauprojekte:

- Kr AB 2, Ausbau OD Haibach
- Kr AB 2, Sailauf – Engländer (Wasserschutzgebiet - Ausbau nach RiStWAG)
- Kr AB 3, Ausbau OD Großostheim, BA I + II ff.
(Ausführung BA I soll zeitlich zurückgestellt werden)
- Kr AB 10, Ausbau OD Wenighösbach
- Kr AB 10, Ausbau OD Hösbach, Schöllkrippener Straße
- Kr AB 12, Ausbau OD Eichenberg, BA II
- Kr AB 13, Ausbau OD Rückersbach
- Kr AB 13, Ausbau Johannesberg (Ortsausgang bis Spessartstraße)
- Kr AB 16, Umbau der Kreuzung mit der B 26
- Kr AB 16, Umbau der Anschlussstelle Zur B 469
- Kr AB 4/AB 5, Umbau der Kreuzung bei Rothenbuch

- Kr.AB 4 Umbau Kreuzung St 2307 bei Unterbessenbach (Aschaffbrücke)
- Kr AB 4, Ausbau der OD Waldaschaff, BA VI
- Kr. AB 4 / Kirchstraße / Höhenstraße Umbau Einmündung in Waldaschaff
- Kr. AB 19 / St 2305 Umbau Einmündung in Schöllkrippen

Radwegeprojekte:

- Kr AB 2, Bau eines Geh- und Radwegs KVP Hösbach-Bhf. - KVP Weiberhöfe, BA II
- Kr AB 12, Geh- und Radweg Krombach – Omersbach
- Kr AB 18, Radweg zwischen Hofstädten und dem Kreisverkehr AB 12/AB 18
- Kr AB 19, Radweg zwischen Schöllkrippen und Vormwald – **Überführung in den Bautitel!**
- Kr AB 20, Radweg zwischen Heinrichsthal und der Kr AB 2, – **Aufteilung Bauabschnitte/ Überführung 1. BA in den Bautitel!**
- RSV „Aschafftal“ – derzeit läuft Beantragung Sonderbaulast nach Bay. Radgesetz

Machbarkeitsstudien:

- Radschnellweg Aschaffenburg – Hanau, Machbarkeitsstudie fertiggestellt, Erarbeitung weitere Vorgehensweise
- Mainquerung Stockstadt – Mainaschaff, Erarbeitung von Grundzügen der Machbarkeit

Geplante Neuaufnahmen 2025

- Kr AB 20, Ausbau zwischen Kleinkahl – Edelbach mit Neuordnung Entwässerung

Das bisherige Planungsprogramm soll in Absprache mit den betroffenen Kommunen und im Rahmen der zur Verfügung stehenden externen und internen Planungskapazitäten abgearbeitet werden.

Der Vorschlag steht unter dem Vorbehalt der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel im Rahmen der Beratungen zum Kreishaushalt 2025.

Für das Jahr 2025 ist eine Neuaufnahme vorgesehen.

Die Entwässerungssituation sowie der Zustand der Kreisstraße AB 20 zwischen Kleinkahl und Edelbach sind sehr unbefriedigend. Bei den letzten Starkregenereignissen kam es auch bereits zu einem größeren Einbruch im Straßenkanal. Hier muss der Bereich dringend grundlegend überplant und die Entwässerungssituation in einem wasserrechtlichen Verfahren neu geordnet werden.

Im Haushaltsplan 2025 soll ein Haushaltsansatz für Planungskosten in Höhe von 200.000,00 € aufgenommen werden. Die Erhöhung wird angestrebt, da aus diesem Titel auch mögliche Beteiligungen an vorzeitigem Grunderwerb der Kommunen finanziert werden müssen.

Vor der Beschlussabstimmung erfolgt eine rege Diskussion unter den Kreisräten.

Die angespannte finanzielle Situation des Landkreises und evtl. Einsparmaßnahmen werden mehrfach erwähnt.

Herr Friess erklärt, dass nur notwendige und keine kosmetischen Maßnahmen ausgeführt werden.

Der **Vorsitzende Andreas Zenglein** weist darauf hin, dass der Beschluss nur eine Empfehlung an den Kreisausschuss und dem Kreistag ist.

Beschluss:

Der Bauausschuss stimmt dem Bauprogramm und dem Planungsprogramm für den Straßen- und Radwegebau 2025 zu.

Er empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreistag die hierfür notwendigen und vorgeschlagenen Haushaltsmittel in den Haushalt 2025 aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis:

13 : 0

Kreisrat **Oliver Binz** verlässt die Sitzung um 10:06 Uhr.

4. Kr AB 14, Ausbau OD Westerngrund; Vorstellung der Genehmigungsplanung

Herr Friß (Kreistiefbauverwaltung) erläutert den Genehmigungsentwurf für den Ausbau der OD Westerngrund im Zuge der Kr AB 14 anhand des Lageplans, der Ausbauquerschnitte und des Grunderwerbsplans (Anlage 1).

Der Gemeinderat Westerngrund hat in seiner Sitzung vom 09.08.2024 dem vorgelegten Genehmigungsentwurf bereits zugestimmt.

Für diesen Ausbauabschnitt soll entsprechend den Ortsdurchfahrtsrichtlinien eine Ausbaueinbarung und eine Entwässerungsvereinbarung mit der Gemeinde Westerngrund abgeschlossen werden.

Der Förderantrag an die Regierung von Unterfranken soll noch in diesem Jahr gestellt werden. Die Ausschreibung erfolgt nach Vorliegen der Förderzusage und der Freigabe durch die Regierung von Unterfranken voraussichtlich im Frühjahr 2025.

Die Ausschreibung soll zusammen mit dem Ausbau der Lindenstraße der Gemeinde Westerngrund als Gesamtmaßnahme erfolgen. Hintergrund sind die verschiedenen örtlichen, bautechnischen und logistischen Abhängigkeiten. Die Vergabe erfolgt an den gesamtwirtschaftlichsten Bieter.

Beschluss:

Der Bauausschuss stimmt dem Genehmigungsentwurf und dem Grunderwerbsplan für den Ausbau der Kr AB 14, OD Westerngrund zu.

Er ermächtigt die Verwaltung, die entsprechenden Ausbau- und Entwässerungsvereinbarungen mit der Gemeinde Westerngrund abzuschließen.

Weiterhin ermächtigt er die Verwaltung, vorbehaltlich der Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel, die Maßnahme nach Vorlage der Zustimmung der Regierung von Unterfranken im Förderverfahren nach BayGVFG als Gesamtmaßnahme zusammen mit der Gemeinde Westerngrund öffentlich auszuschreiben.

Abstimmungsergebnis:

12 : 0

5. Verschiedenes

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine Anträge vor.

Ende der öffentlichen Sitzung: 10:23 Uhr

Andreas Zenglein
stellv. Landrat

Gerlinde Brehm
Schriftführer/in